УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО УК «АЖС»
Дорофеева А.С.

_____

График

проведения ремонта подъездов многоквартирных домов с марта по ноябрь 2020 г.

№	Улица	Дом	№ п	Период	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь
1	Куликова	79	1,3,4	1 п – 16-20 марта; 3 п – 6-12 апреля; 4 п – 11-17 мая;	1.	3.	4.						
2	Куликова	83/1	1,2,3, 4	1 п – 18-24 мая; 2 п – 1-7 июня; 3 п – 6-12 июля; 4 п – 3-9 августа;			1.	2.	3.	4.			
3	Куликова	81/2	5	17 – 23 августа;						5.			
4	Куликова	85/2	3, 4	3 п. – 7 -13 сентября; 4 п. – 14-20 сентября;							3.4.		
5	Куликова	79/1	3	3 п. – 5 -11 октября;								3.	
6	Куликова	79/2	1	1 п – 23-29 марта;	1.								
7	Куликова	81	1, 3	1 п – 12-18 октября; 3 п – 2-8 ноября;								1.	3.
8	Куликова	81/1	2	2 п – 13-19 апреля;		2.							
9	Куликова	85/3	1	1 п – 8-14 июня;				1.					

***Примечание:** график ремонта в указанных домах может быть скорректирован